

Artega Entreprenad AB i samarbete med HSB informerar.

Med anledning av kommande renovering av trapphusen på Svartviksslingan 11 – 49 vill vi informera om kommande arbeten.

I samtliga trapphus kommer vi att påbörja arbetena med en slipning av stengolven/trapporna som kan komma att medföra en del störande ljud. Bullrande arbeten kommer att hållas mellan 08:00 – 16:00. Se nedan för preliminära datum då golvslipning kommer ske i respektive trapphus.

I samtliga trapphus kommer även belysningen bytas ut och med anledning av det ber vi er vara extra uppmärksamma då belysningen kommer vara avstängd under kortare perioder.

Även målningsarbeten (målning av väggar, tak, trappräcken, hissfronter och källardörrar) kommer att utföras i samtliga trapphus och vi ber er därför att hålla utkik efter anslag/skyltar och iaktta försiktighet kring nymålade ytor.

Vi ber även er att vara uppmärksamma och gärna kontakta Artegas arbetsledare eller styrelsen om man misstänker att någon obehörig person olovligen befinner sig inom arbetsområdet.

Tack på förhand!

Artega Entreprenad AB – Arbetsledare – Elias Tysk 070-673 71 48

Tyréns AB – Byggleadare – Michael Johansson 076-113 67 18

Tider för golvslipning

Svartviksslingan 11	2 - 6 oktober
Svartviksslingan 15	9 - 13 oktober
Svartviksslingan 19	16 - 20 oktober
Svartviksslingan 21	23 – 27 oktober
Svartviksslingan 23	30 oktober – 7 november
Svartviksslingan 25	8 – 14 november
Svartviksslingan 27	15 – 28 november
Svartviksslingan 29	29 november – 5 december

Svartviksslingan 31	6 – 12 december
Svartviksslingan 33	13 december – 3 januari (Inga arbeten pågår under mellandagarna)
Svartviksslingan 35	4 – 10 januari
Svartviksslingan 37	11 – 18 januari
Svartviksslingan 39	19 – 25 januari
Svartviksslingan 41	26 januari – 1 februari
Svartviksslingan 45	2 februari – 9 februari
Svartviksslingan 47	12 februari – 16 februari